
Stoka Dĺžka [m] Zhotoviteľ Čata
Výkon 

[m/deň]
Začiatok Koniec III. tr. [m]

AA-2-4B

Piesková / Rapatská
581,39 MARTI 1 12 21.09.2026 08.11.2026

AA-2-4B-1

Piesková
196,87 MARTI 1 12 09.11.2026 25.11.2026

AA-2-4B-2

Piesková / Rapatská
100,00 MARTI 1 12 26.11.2026 04.12.2026

AA-2 horná

Budín / Žatevná
639,60 MARTI 1 12 05.12.2026 18.02.2027

AA-2-5

Žatevná / Dubina
521,42 MARTI 1 12 19.02.2027 03.04.2027

AA-2-5-1

Žatevná
250,00 MARTI 1 12 04.04.2027 24.04.2027

AA-2-3

Budín / Žatevná
143,01 MARTI 1 12 25.04.2027 06.05.2027

AA-2-3-1

Budín
40,33 MARTI 1 12 07.05.2027 10.05.2027

AA-2-4A

Dubina
50,14 MARTI 1 12 11.05.2027 15.05.2027

AA-5

Obecná / Školská
93,95 MARTI 1 12 16.05.2027 23.05.2027

V2 - AA-5 výtlak

Obecná / Školská
158,17 MARTI 1 12 24.05.2027 06.06.2027

AA-6

Žatevná / Hlavná
98,97 MARTI 1 12 07.06.2027 15.06.2027

AA-2-2

Za humnami / Žatevná
353,08 MARTI 1 12 16.06.2027 15.07.2027 253,08

AA-2-2-1

Za humnami
133,04 MARTI 1 12 16.07.2027 27.07.2027

AA-2-2-2

Žatevná
301,44 MARTI 2 12 19.10.2026 13.11.2026

AA-7

Školská / Hlavná
819,75 MARTI 2 12 14.11.2026 12.02.2027

AA-7-1

Školská
217,05 MARTI 2 12 13.02.2027 03.03.2027

V3 - AA-7 výtlak

Hlavná / Školská
108,51 MARTI 2 12 04.03.2027 13.03.2027

AA-4-1

Školská
91,58 MARTI 2 12 14.03.2027 21.03.2027

AA-4-2

Školská / Úzka
65,08 MARTI 2 12 22.03.2027 27.03.2027

AA-4A

Za Mlynom
243,67 MARTI 2 12 01.04.2027 21.04.2027 243,67

D-1-2

Potočná / Fabrická
339,21 MARTI 2 12 22.04.2027 20.05.2027 339,21

E-4

Vodná / Veľká Urbánková
309,30 MARTI 2 12 21.05.2027 15.06.2027 309,30

E-4-1

Vodná / Veľká Urbánková
329,82 MARTI 2 12 16.06.2027 13.07.2027

E-5

Vodná
189,11 MARTI 2 12 14.07.2027 29.07.2027

E-3-1

Lúčna
230,12 MARTI 2 12 30.07.2027 18.08.2027

V1 - AA-3 výtlak

Obecná / Školská
176,39 MARTI 2 12 19.08.2027 02.09.2027

ZBERAČ AA

Hlavná / Obecná – smer ČOV
967,37 EKOSVIP 1 12 26.10.2026 15.03.2027

AA-4-3

Agátová / Malá Urbánková
96,00 EKOSVIP 1 12 18.02.2027 01.03.2027

AA-2 spodná

Pod kaštieľom / Pažiť / Dlhý rad
563,00 EKOSVIP 1 12 02.03.2027 12.05.2027

AA-2-1-1-2

Pažiť / Za humnami/ Družstevná
576,67 EKOSVIP 1 12 13.05.2027 23.07.2027

HARMONOGRAM VEĽKÉ ZÁLUŽIE – MARTI 2 ČATY / EKOSVIP 3 ČATY



AA-3

Obecná / Školská
146,17 EKOSVIP 1 12 26.07.2027 13.08.2027

AA-4B

Školská / Agátová
299,56 EKOSVIP 1 12 16.08.2027 21.09.2027 299,56

AA-2-1

Za humnami / Pažiť
545,29 EKOSVIP 2 12 12.01.2027 16.03.2027

AA-2-1-1

Pažiť
839,58 EKOSVIP 2 12 17.03.2027 02.07.2027

D-1-4

Potočná
16,98 EKOSVIP 2 12 05.07.2027 06.07.2027

D-1-3

Konopninská
439,34 EKOSVIP 2 12 07.07.2027 01.09.2027

AA-2-1-2

Za mlynom / Budín
196,36 EKOSVIP 2 12 02.09.2027 24.09.2027

ZBERAČ E

Vinohrady / Konopninská / 

Potočná

749,50 EKOSVIP 3 12 12.01.2027 13.04.2027

E-1

Konopninská
167,39 EKOSVIP 3 12 14.04.2027 05.05.2027

E-2

Konopninská
99,44 EKOSVIP 3 12 06.05.2027 18.05.2027

ZBERAČ E - výtlak V4

Konopninská
180,32 EKOSVIP 3 12 19.05.2027 10.06.2027

V4 - PP DN200

Konopninská
13,20 EKOSVIP 3 12 11.06.2027 14.06.2027

AA-1

Obecná / Kútý / Výmoľ
308,61 EKOSVIP 3 12 15.06.2027 22.07.2027

E-3

Lúčna / Vodná
498,53 EKOSVIP 3 12 23.07.2027 24.09.2027 498,53


